

# **PRELIMINÄR ÅTGÄRDSPLAN HÄSSLEGÅRDEN GK 2025-2029**

**Höst 2025/Vår 2026**

**Hål 4:**

**Renoverar gul, blå, röd tee. Flyttas till hösten**

**Hål 14:**

**Hässleholmsvatten kommer gräva en ny vattenledning mellan gul o röd tee hösten 25.**

**Kommunen gallrar runt tee 14 samtidigt så vi får in mer solljus på gul o röd tee.**

**Hål 11:**

**Renoverar gul,blå,röd tee.**

**Renoverar bunkrar.**

**Hål 17:**

**Renoverar gul,blå,röd tee.**

**Renoverar främre greenbunker.**

**Rangen:**

**Gör en ny grästee vid övningsbunkern.**

## **Höst 2026/Vår 2027**

**Hål 1:**

**Renoverar fw bunkrar.**

**Renoverar höger greenbunker .**

**Hål 2:**

**Renoverar fw bunkrar**

**Hål 7:**

**Renoverar gul,blå,röd tee.**

**Hål 9:**

**Renoverar gul,blå,röd tee.**

**Renoverar fw o greenbunker.**

## **Höst 2027/Vår 2028**

**Hål 13:**

**Renoverar gul,blå,röd tee.**

**Lägger igen diket på vänster sida.**

**Renoverar greenbunker.**

**Hål 16:**

**Renoverar gul,blå,röd tee.**

**Renoverar greenbunkrar.**

## **Höst 2028/Vår 2029**

**Hål 14:**

**Renoverar bunkrar.**

**Hål 15:**

**Renoverar gul,blå,röd tee.**

**Hål 12:**

**Bygger en alternativ spelväg genom damm?**

**Hål 8:**

**Renoverar bunker o bygger fler bunkrar.**